
Maanden Volgend jaar
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1 Afgifte optie kavel 

2 Gesprek makelaar

3 Oriëntatie globale financieringsmogelijkheden

4 Selecteren ontwerp partij 

5 Reserveringsovereenkomst, 4 maanden geldig

6 Vertaling PvE naar schets- en voorlopig ontwerp, ca. 6 weken

8 Beoordeling adviesgroep Rietland en Welstandscommissie voorlopig ontwerp

Groen licht ja = door naar stap 9 / nee =  terug naar stap 6

9 Ondertekening koopovereenkomst bij makelaar

10 Financieringstermijn, 2 maanden

11 Juridische levering bij notaris , binnen 4 weken

12 Uitwerken VO naar aanvraagset omgevingsvergunning, ca. 6 weken

13 Aanvraag omgevingsvergunning

14 Vaststellen bouwkosten resulterend in contractering bouwende partij

15 Werkvoorbereiding en start bouw

16 Keuzes afbouw, afwerking, sanitair, keuken, tuininrichting 

17 Oplevering woning ca. 8-12 mnd. na start bouw

Bovenstaande is een globaal overzicht, bedoeld als hulpmiddel bij de aankoop van een kavel, vanaf het moment van orientatie tot aan het moment van de sleuteloverdracht.  

De getoonde persiodes zijn richtlijnen en kunnen  afwijken. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan dit overzicht. 
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